

Protokoll Syn tillkommande


Mötesnummer: 1

2019-09-17





Närvarande





Namn	Roll	Företag
Johan Halvarsson	Bygglédare	SISAB/Rockstore
Johan Magnusson	Skolan	Stockholmstad
Eva Marklund	Skolan	Stockholmstad
Stavisa Pedragovic	Entreprenör	Byggbröderna





Distribueras till de närvarande samt till


Namn	Roll	Företag
		Ansvar
1	Möte på skolgården angående justeringar efter entreprenaden	
2	<i>Målning av bandyplan önskas av skolan</i>	



2	<p>Bollplank rivs och transporteras bort Fia med knuff målas i rutan</p>	
3	<p><i>Gungställning rivs och transporteras bort</i> <i>Ev. knä häng modell större monteras</i></p>	
4	<p>Trasig upphängning åtgärdas (garantijobb)</p>	
5	<p><i>Målning av alfabetsorm</i></p>	

6	<i>Målning</i> <input data-bbox="464 248 1046 302" type="text"/>	
7	Flytt av cykelställ till bild 10	
8	Flytt av cykelställ till bild 10	
9	Sandlåda tillverkas i den upphöjda ”högsta ytan”	

10	Bef cykelställ moneras där det finns plats	
11	Trekanter flyttas upp på grusytan	
12		
13	Plattytta anläggs, 8x8 st som ett schack spel Vita och mörka 350x350x60mm plattor	

14	Vänstra repet flyttas 3m längre norr ut	
15	Staket vid den gröna kullen gjuts om och eventuellt förstärks och en bräda monteras upptill på insidan och utsidan så man förstärker flätverksstaketet och att man inte fastnar i trådarna .	
16	Målning på baksidan, ringar 1200mm som ligger kant i kant ca 18 st samt hoppa hage 2 st	
17		
18	Bandyplan målas i vit färg. Resterande i blandade valfria standardfärger.	
19	Bef hängmattor byts ut mot nya med begränsning	

Vid protokollet:
 Johan halvarsson

Bilaga till Byggmötesprotokoll nr [Ange nummer]

Upprättad: [Ange datum]

Reviderad: [Ange datum]

Projektnamn: Antura Styrdokument och mallar

Kontraksnummer: 666601 - Projektnummer: 1818

Fastighetsbeteckning: [Ange fastighetsbeteckning]

Diarienummer: 201000071

Anlitade underentreprenörer

Seriositetskontrollerade enl. Administrativa föreskrifter [Ange datum] AFC.35, Underentreprenörer.

[General/Total]entreprenör: [Namn]

Disciplin	Underentreprenör	Org nr	F-skattsedel	Godkänd av SISAB