



Månadsbrev för Ekängens Skola

Mars 2018

I månadsbreven kommer ni kunna ta del av produktionens olika faser fram till slutbesiktning, vi kommer i korthet beskriva dom arbeten som pågår under dom närmast kommande veckorna.

I produktionen så är huset uppdelat i 4 olika delar som benämns som del 1,2,3 och 4 där del 4 ligger längst norrut mot Johan Skyttes skola.

Arbeten som sker nu under Mars 2018:

- Gjutning 80% av grundplatta del 4. (klart)
- Grundbottenarbeten
- Armering och gjutning av plintar del 1 & 2.
- Installationer (el och rör i bottenplattan) del 1 & 2.
- Påbörja arbeten med avlopp för storköket som är ett tidskrävande arbete.
- Armering och gjutning 80% av grundplatta del 3.
- Armering och gjutning av resterande 20+20% grundplatta del 3 & 4.

Kommande arbeten:

- Armering och gjutning grundplatta del 1 & 2.
- Start för husstommen Ca: Vecka 15
-

Viktig information:

- **Kvarstående! Gångbanan på Svartlösavägen mot byggarbetsplatsen är avstängd och gående hänvisas till andra sidan. Avstängningen är till för allas säkerhet och måste följas!**

Mvh Hälsning Platsledningen för Erlandsson Bygg och Sisab's Projektledning

